


# ORIENTIS II



**Travaux de requalification de l'Avenue des Artisans**

# Fruit d'un partenariat



- **Projet de requalification porté par la Ville d'Ath (voirie communale)**
- **Conception et supervision par IDETA (maître d'œuvre)**
- **Réalisation par la société momentanée TRBA-Wanty**
- **Financement à 80 % par la Wallonie et 20 % par la Ville d'Ath**

# Objectif



**Garantir la sécurité des usagers et des travailleurs du parc d'activité Orientis**

- **Rénovation complète de la voirie**
- **Création d'une piste cyclable reliée aux itinéraires point-nœuds vélos vers la gare d'Ath et la piste cyclable de la N57 vers Lessines**
- **Mise en cohérence de l'éclairage public**

# Priorités



- **Maintien de la circulation et des accès aux entreprises pendant les travaux**
- **Respect du planning**
- **Communication régulière et proactive**

# Description des travaux




## Restauration de la voirie

- Enlèvement de couches de revêtement (et des accessoires en accotement)
- Démolition de la fondation (avec maintien des accès)
- Contrôle de la portance de la sous-fondation existante (remplacement avec renforcement si nécessaire)

## Réalisation d'un cheminement doux (en béton)

## Mise en cohérence de l'éclairage public

# CONCRÈTEMENT



## Phase 1

**5/8 au 15/10**

Tronçon entre la ligne 287 et la rue des Foudriers (hors rond-point).

## Phase 2

**16/10 au 30/11**

Tronçon entre la rue des Foudriers (rond-point inclus) et le chemin du Fundus (exclus).

## Phase 3

**1/12 au 20/2**

Tronçon entre le chemin du Fundus et la Chaussée de Grammont (N57).

**Délai du chantier:** 200 jours calendrier (toutes zones confondues)

# Méthodologie voiries

## Nuit ou week-end

Maintien permanent de la circulation sur une voie (dans un seul sens)\*.

Travail sur demi-chaussée.

Travail de nuit (ou week-end) pour la mise en oeuvre de 2 couches de fondation pour ne pas gêner l'activité du zoning.

## Rampes d'accès

Maintien d'un accès permanent aux entreprises grâce à des rampes d'accès (avec du matériau de type sous-fondation)



# Méthodologie cheminement doux

## En journée


En chantier temporaire et mobile.  
Maintien permanent de la circulation. Sur  
une seule voie à hauteur du chantier  
mobile.

## Accès

Maintien définitif des accès existants.




# Déviations



Mise en sens unique de la circulation dans la zone industrielle, dans le sens rond-point d'accès vers N7




Le trafic habituel du zoning venant de l'autoroute E429 n'est PAS perturbé



# Phase 1

5/8 au 15/10


Tronçon entre la ligne 287  
et la rue des Foudriers  
(hors rond-point).



# Phase 2

16/10 au 30/11


Tronçon entre la rue des Foudriers (rond-point inclus) et le chemin du Fundus (exclus).



# Phase 3

## 1/12 au 20/2

Tronçon entre le chemin du Fundus et la Chaussée de Grammont (N57).



# Nous contacter?

## Web

Suivez l'avancement des travaux (et les éventuelles modifications) sur:  
**[www.wanty.eu/orientis2](http://www.wanty.eu/orientis2)**

## Mail

Prenez contact avec nous via:  
**[orientis2@wanty.eu](mailto:orientis2@wanty.eu)**

## Téléphone

Entrez en contact avec nos équipes via le  
**064/31.12.12**



# Merci



Agence de Développement  
Territorial IDETA

En association avec



Mon pays vert

